

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ города БЛАГОВЕЩЕНСКА
(Управление ЖКХ города Благовещенска)

ПРИКАЗ

24.02.2025

№ 22

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
«Об утверждении паспорта
муниципального проекта города
Благовещенска «Обеспечение
проведения мероприятий по
благоустройству территорий
города Благовещенска» от
31.10.2024 № 12

В целях корректировки основных параметров муниципального проекта
города Благовещенска

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в паспорт муниципального проекта города
Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий города Благовещенска» утвержденный приказом от 31.10.2024
№ 12 (в редакции приказа управления ЖКХ города Благовещенска от
15.01.2025 № 2), изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению в сетевом издании
«Официальный сайт Администрации города Благовещенск»
(www.admblag.ru) во вкладке «Муниципальные программы» раздела
«Экономика».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.А. Кирпиков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 28F8B334DFEBF5C6656734CB349D153D
Владелец КИРПИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 16.12.2024 по 11.03.2026

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска
«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»
1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Рудненок Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Блехарский Владимир Анатольевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году													
2.1.	Доля отремонтированных общественных территорий	МП	процент	2,2	2023	2,2	-	-	-	-	-	Возрастающий	нет	На бумажном носителе
2.2.	Увеличение благоустроенных мест захоронений	МП	процент	-	2023	51,0	-	-	-	-	-	Возрастающий	нет	На бумажном носителе
2.3.	Увеличение количества благоустроенных объектов	МП	единиц	33	2023	69	70	71	-	-	-	Возрастающий	да	На бумажном носителе
2.4.	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха	ГП АО	единиц	25	2023	32	33	-	-	-	-	Возрастающий	да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует														
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году														
2.1.	Доля отремонтированных общественных территорий	МП	процент	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2.2.	Увеличение благоустроенных мест захоронений	МП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,0	51,0
2.3.	Увеличение количества благоустроенных объектов	МП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
2.4.	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха	ГП АО	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь показателями проекта		
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	ОЗР отсутствует														
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году														
2.1	Ремонт площади Победы	тысяча квадратных метров	-	2023	11,9	-	-	-	-	-	-	Площадь отремонтированной территории	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля отремонтированных общественных территорий	
2.2	Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	единица	44	2023	30	-	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных мест захоронений «Военно-мемориального	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение благоустроенных мест захоронений	

											участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»		
2.3	Поддержка административного центра Амурской области	единица	33	2023	9	1	1	-	-	-	Количество благоустроенных объектов (2025 год: ремонт фасадов – 6 ед; архитектурно-художественная подсветка зданий – 3 ед.)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.4	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)	единица	25	2023	1	1	-	-	-	-	Количество дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году												
2.1.	Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы»	-	-	-	-	-	33 786,8	33 786,8	33 786,8	33 786,8	33 786,8	33 786,8	33 786,8
2.2.	Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,0	12 000,0	12 000,0
2.3.	Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра»	-	-	-	-	-	21 277	21 277	21 277	21 277	21 277	21 277	121 201,3
2.4.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)»	-	-	-	-	-	2 321,1	2 321,1	2 321,1	2 321,1	7 736,9	7 736,9	7 736,9
Итого:		-	-	-	-	-	36 107,9	36 107,9	36 107,9	36 107,9	53 523,7	73 523,7	166 289,7

7. Дополнительная информация

Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий»

$$\text{ДООТ} = \text{КООТ} / \text{ОКОТ} \times 100 \%;$$

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»
КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»
ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

$$\text{УБМЗ} = \text{КБМЗОП (нарастающим итогом)} / \text{КБМЗПП (нарастающим итогом)} \times 100\% - 100\%;$$

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных мест захоронений»
КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»
КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

$$\text{УКБО} = \text{КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г)} + \text{КБООП};$$

где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»
КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»
КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

УКДТ = КДТПП (нарастающим итогом с 2023 г) + КДТОП;

где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА, ПЛАНИРУЕМЫХ
К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА (В ЧАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ДВОРОВ)»**

N п/п	Адресный перечень дворовых территорий, претендующих на получение поддержки	Срок реализации мероприятий
1.	ул. Чайковского, 26	2025

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ
«ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

N п/п	Адрес объекта (мероприятия)	Наименование работ	Назначение	Ответственный исполнитель (ГРБС)	Примечание
2025 год					
1.	ул. 50 лет Октября, 2	ремонт фасадов	МКД	УЖКХ	(в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 14.02.2025 № 01-39- 4652)
2.	ул.Ленина,113	ремонт фасадов	МКД	УЖКХ	
3.	ул.Комсомольская,2	ремонт фасадов	МКД	УЖКХ	
4.	ул.Калинина, 88/ ул.Ломоносова, 261	ремонт фасадов	МКД	УЖКХ	
5.	ул.Театральная, 1	ремонт фасадов	МКД	УЖКХ	
6.	ул.Ленина, 213	архитектурно- художественная подсветка	МКД	УЖКХ	
7.	ул.Горького,64	архитектурно- художественная подсветка	МКД	УЖКХ	
8.	Ул.Чайковского, 79	архитектурно- художественная подсветка	МКД	УЖКХ	
9.	Ул.Загородная, 56	ремонт фасадов	Адм.здание	УЖКХ	(за счет средств муниципального образования)

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству территорий города
Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий города Благовещенска»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Обеспечение проведения
мероприятий по благоустройству
территорий города Благовещенска»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году											
2.1.	Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	33 786,8	х	х
2.1.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	01.01.2025	х	2.1.K2	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администратора	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе

						ции города Благовещен ска						
2.1.К2	Контрольная точка: «Осуществлен контроль за ходом организации работ, качеством, объемами и сроками работ, выполняемых Подрядчиком»	x	30.05.2025	2.1.К1	2.1.К3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.К3	Контрольная точка: «Выполнены работы по устройству тротуара по контракту 2024-2025 гг»	x	30.05.2025	2.1.К2	2.1.К4		x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	x	20.06.2025	2.1.К3	2.1.К5		x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.К5	Контрольная точка «Составлен акт освидетельствования скрытых работ»	x	25.06.2025	2.1.К4	2.1.К6		x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	10.07.2025	2.1.К5	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе

						«ГУКС»						
2.2.	Мероприятие (результат) «Благоустройство о «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	01.01.2025	31.10.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	12 000,0	x	x
2.2.К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	x	20.03.2024	x	2.2.К2	Скуратович Е.В. начальник отдела	x	x	x	x	План график	На бумажном носителе
2.2.К2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	-	25.03.2024	2.2.К1	2.2.К3	правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.2.К3	Контрольная точка: «Заключен контракт»	-	01.04.2025	2.2.К2	2.2.К4	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Контракт	На бумажном носителе

2.2.К4	Контрольная точка: «Выполнен контроль качества работ Заказчиком»	-	01.08.2025	2.2.К3	2.2.К5	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Промежуточный акт	На бумажном носителе
2.2.К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	-	30.09.2025	2.2.К4	2.2.К6	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Акты	На бумажном носителе
2.2.К6	Контрольная точка: «Работы оплачены»	-	20.10.2025	2.2.К5	-	Зетрин П.В. руководитель сектора финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Вишневы В.Ю. заместитель начальника управления	x	x	x	106 000,0	x	x

	Амурской области»					ЖКХ города Благовещенска						
2.3..К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	20.01.2025	x	2.3.К2	Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x		Соглашение	На бумажном носителе
2.3.К2	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.04.2025	2.3.К1	2.3.К3	Вишневицкий В.Ю. заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.3.К3	Контрольная точка: «Реализованы запланированные мероприятия»	x	01.12.2025	2.3.К2	2.3.К4		x	x	x	x	Промежуточные акты	На бумажном носителе
2.3.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	x	25.12.2025	2.3.К3	2.3.К5		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.3.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	29.12.2025	2.3.К4	2.3.К6		x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.3.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах	x	15.01.2026	2.3.К5	x	Полякова Г.В. начальник жилищного	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе

	и достижения результатов»					отдела управления ЖКХ города Благовещенска						
2.4.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)»	01.01.2025	31.10.2025	x	x	Беяцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	7 736,9	x	x
2.4.K1	Контрольная точка: «Заключено соглашение»	x	01.02.2025	x	2.4.K2		x	x	x	x	Соглашение	На бумажном носителе
2.4.K2	Контрольная точка: «Заключен контракт»	-	01.04.2025	2.4.K1	2.4.K3		x	x	x	x	Контракт	На бумажном носителе
2.4.K3	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах	-	20.04.2025	2.4.K2	2.4.K4	Беяцкая	x	x	x	x	Отчет	

	на 01.04.2025»					И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска							
2.4.К4	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г»	-	20.07.2025	2.4.К3	2.4.К5			x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.К5	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г»	-	20.10.2025	2.4.К4	2.4.К6			x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.К6	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г»	-	15.01.2026	2.4.К5	-			x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе