
Приложение 
к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации
города Благовещенска

                                                                                                                                                                                                                                                       от_________________________№__________

 ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование  проекта Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры

Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2030

Куратор  проекта Рудненок Виталий Александрович Заместитель мэра города Благовещенска

Руководитель проекта Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

Администратор проекта Вишневский Виталий Юрьевич Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Благовещенска

1. Муниципальная программа Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
города Благовещенска 

1.1. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации / 
направление (подпрограмма)

Социально-экономическое развитие Дальневосточного 
федерального округа

Связь с государственными 
программами (комплексными 
программами) Российской 
Федерации, Амурской области и с 
муниципальными программами 
города Благовещенска

1.2. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Амурской области/ направление 
(подпрограмма)

Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение 
доступности коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»



2. Показатели проекта

Базовое 
значение Период, год№ 

п/п Показатели проекта Уровень 
показателя

Единица 
измерени

я (по 
ОКЕИ) значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак 
возрастан

ия

Нарастающий 
итог

Информационн
ая система

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ОЗР отсутствует
2 Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1. Снижение уровня 
общей 
протяженности  
ветхих сетей 
коммунальной 
инфраструктуры

ГП РФ,     
ГП АО, 

МП

процент 54,4 2023 35,1 34,5 34,2 34,0 33,0 33,0 Убывающ
ий

Нет На бумажном 
носителе

2.2. Количество 
модернизированных 
объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
электроснабжения

ГП РФ,        
ГП АО, 

МП

единица 1 2023 17 19 20 22 23 24 Возраста
ющий

Да На бумажном 
носителе

2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют) 

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.
На 

конец 
2025 
года

1. ОЗР отсутствует
2. Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1. Снижение уровня общей 
протяженности  ветхих сетей 
коммунальной инфраструктуры

ГП РФ, 
ГП АО, 

МП

процент - - - - - - - - - - - 58,9

2.2. Количество модернизированных 
объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения.

ГП РФ, 
ГП АО, 

МП

единица - - - - - - - - - - - 14

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062


4. Мероприятия (результаты) проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(результата)

Единица 
измерен
ия (по 
ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Характеристика 
мероприятия  
(результата)

Тип 
мероприятия 
(результата)

Связь с 
показателям

и проекта

1. ОЗР отсутствует
2. Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1 Модернизация объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

единица - 2023 1 1 1 1 1 1 Планируется  в  
2025 году 
выполнить 
ремонт 
котельного 
оборудования в 
котельной 101 
квартала

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.2.  Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: Сети 
теплоснабжения к школе 
на 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062


2.3  Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопроводной сети по 
ул. Горького от ул. 
Калинина до ул. 
Комсомольская)

 процент - 2023 0,32 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.4. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ТК- 56 (ул. 
Комсомольская) до ТК- 
146 (ул. Калинина) 

процент - 2023 0,4 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.5. Модернизация объектов 
электроснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: 
«Трансформаторная 
подстанция в районе 
Казарм»)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
электроснабжен
ия

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.6. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении  (Ремонт 
водопровода по ул. 
Горького на пересечении 
ул. Артиллерийская- 
Новая – Загородная)

процент - 2023 0,07 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.7. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 

процент - 2023 0,25 - - - - - Доля замены 
сетевой 

Приобретение 
товаров, 

Снижение 
уровня 



водоснабжении (Ремонт 
водопровода ул. Мухина 
от ул. Пролетарская до 
ж/д переезда)

инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжения

работ, услуг общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.8. Модернизация объектов 
водоснабжения   (Ремонт 
водопроводной камеры и 
колодца на пересечении 
ул. Островского - ул. 
Октябрьская)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.9. Модернизация объектов 
водоснабжения  (Ремонт 
водопроводных колодцев 
по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.10. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в  
водоотведении (Ремонт 
канализационной сети с 
ремонтом 
канализационных 
колодцев по ул. 
Октябрьская от ул. 
Театральная до 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)

единица - 2023 0,03 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.11. Модернизация объектов единица - 2023 1 - - - - - Количество Приобретение Количество 



водоотведения (Ремонт 
канализационных 
колодцев по ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)

модернизирован
ных объектов 
водоотведения

товаров, 
работ, услуг

модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.12. Модернизация объектов, 
водоотведения (Ремонт 
канализационных 
колодцев по ул. Горького 
от ул. Комсомольская до 
ул. Загородная, г. 
Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.13. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Замена 
участка водопроводной 
сети по ул. 50 лет 
Октября от ул. Ленина до 
ул. Амурская  г. 
Благовещенск Амурская 
область)

процент - 2023 0,2 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в водоснабжении

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.14. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ул. 
Комсомольская до ул. 
Мухина)

процент - 2023 0,29 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.15. Доля замены сетевой процент - 2023 0,05 - - - - - Доля замены Приобретение Снижение 



инфраструктуры в 
теплоснабжении  
(Ремонт тепловой сети 
по ул. Октябрьская в 
районе ул. Трудовая, г. 
Благовещенск)

сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

товаров, 
работ, услуг

уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.16. Разработка проектных и 
изыскательских работ по 
объекту: «Блочно-
модульная котельная в 
740 квартале  г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
разработанной 
документации

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения.

2.17. Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта «Ливневая 
канализация к школе 
1200 мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

единица 1 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения.

2.18. Ремонт сети 
теплоснабжения от ТК-
192 М до ТК 194 
(408квартал)

процент - 2023 0,2 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.19 Строительство единица - 2023 1 - - - - - Выполнение Строительство Количество 



электрических сетей в 
районе «5-я стройка»

исполнительной 
съемки, 
изготовление 
технического 
плана с целью 
ввода объекта в 
эксплуатацию и 
снижения 
незавершенного 
строительства

(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества 

модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения.

2.20. Текущий ремонт 
наружных сетей 
водоснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения на 
территории города 
Благовещенска

процент - 2023 0,03 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.21. Реализация мероприятий 
планов социального 
развития центров 
экономического роста 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа (за 
исключением 
направлений расходов 
R5052, R5053)

единица - 2023 - 1 - 1 - - Количество 
разработанной 
документации в 
2026г., 
реконструирован
ных объектов  в 
2028 г 
(водозабор 
Северного 
жилого района 

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения.

2.22. Прочие затраты на 
содержание газовой 
котельной в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенска, 
Амурская область на 
период передачи  в 
муниципальную 
собственность и 
заключения договора 
аренды с Единой 

единица - 2023 1 - - - - - Содержание 
газовой 
котельной в 
Северном 
планировочном 
районе г. 
Благовещенска, 
Амурская 
область на 
период передачи  
в 

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб



теплоснабжающей  
организацией

муниципальную 
собственность и 
заключения 
договора аренды 
с Единой 
теплоснабжающ
ей  организацией

жения.

2.23. Разработана проектная 
документация по 
мероприятию 
"Проектирование газовой 
котельной в 524 квартале 
г. Благовещенска, для 
обеспечения 
подключения объектов 
капитального 
строительства 
территории 
комплексного развития 
352 квартала г. 
Благовещенск"

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
разработанной 
документации 

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения.

2.24. Модернизация объектов 
водоотведения  (Ремонт 
канализационного 
колодца ул. Октябрьская 
- ул. Островского)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных  объектов 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.25. Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по реконструкции 
объекта: «Реконструкция 
тепловых сетей в 800 
квартале г. 
Благовещенск, Амурская 

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб



область») имущества) жения
2.26. Модернизация объектов 

теплоснабжения  
(Строительство объекта 
«Тепловая сеть от 
котельной 800 квартала 
(вдоль ул. 50 лет 
Октября от ул. Зеленая 
до ул. Шафира)»

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных  (созданных) 
объектов 
теплоснабжения  

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.27. Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство тепловой 
сети в квартале 342 г. 
Благовещенска, 
Амурская область)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.28. Модернизация объектов 
водоснабжения 
(Выполнение проектных 
и изыскательских работ 
по объекту капитального 
строительства 
«Закольцовка 
водопроводной сети для 
подключения территории 
«Лазурный берег»)

единица - 2023 - 1 - - - - Количество 
модернизирован
ных  объектов 
водоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.29. Модернизация объектов 
водоотведения  
(Выполнение проектных 
и изыскательских работ 
по объекту капитального 
строительства 
«Реконструкция  сетей 

единица - 2023 - 1 - - - - Количество 
модернизирован
ных  объектов 
водоотведения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен



водоотведения для 
подключения территории 
«Лазурный берег»)

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.30. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжении 
(Реконструкция ул. 
Краснофлотская от ул. 
Островского до ул. 
Театральная в г. 
Благовещенск, Амурская 
область (инженерные 
сети)

процент - 2023 0,14 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжен
ии

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.31. Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Выполнение работ по 
замене конвективной 
части котла ДКВР-10/13 
в котельной, 
расположенной по 
адресу:г.Благовещенск. 
ул.Пограничная, 183)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния

2.32.
Модернизация объектов 
теплоснабжения  (Замена 
водоподогревателей в 
здании муниципальной 
котельной 74 квартала)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния

2.33. Модернизация объектов 
теплоснабжения (Ремонт 
котла ДКВР - 10/13 № 3 
в котельной 101 квартала 
г.Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Количество 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния

2.34. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по 
ул.Краснофлотская от 
ТК-45 до ТК-46)

процент - 2023 0,11 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 



теплоснабжения коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.35. Разработан план 
действий по ликвидации 
последствий аварийных 
ситуаций в сфере 
теплоснабжения

штука - 2023 1 - - - - - Количество 
планов по 
ликвидации 
последствий 
аварийных 
ситуаций 
теплоснабжения, 
разработанных в 
соответствии с 
приказом 
Министерства 
энергетики 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении 
правил 
обеспечения 
готовности к 
отопительному 
периоду и 
порядка 
проведения 
оценки 
обеспечения 
готовности к 
отопительному 
периоду от 
13.11.2024 № 
2234

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры



5.  Финансовое обеспечение реализации  муниципального проекта города Благовещенска

 
Наименование мероприятия (результата) / источник 

финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

  2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего (тыс. 
рублей)

1 Доля замены сетевой инфраструктуры.         

1.1.
Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

35 728,4 307 286,2 356 890,3 37 251,6 38 741,7 40 291,4 816 189,6

1.1.1.
Муниципальный бюджет, из них: 35 728,4 307 286,2 356 890,3 37 251,6 38 741,7 40 291,4 816 189,6

1.1.1.о  Областной бюджет 33 584,7 288 849,0 335 476,9 35 016,5 36 417,2 37 873,9 767 218,2

1.1.1.м   Местный бюджет 2 143,7 18 437,2 21 413,4 2 235,1 2 324,5 2 417,5 48 971,4

1.2.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети 
теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)

43 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 107,4

1.2.1. Муниципальный бюджет, из них: 43 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 107,4

1.2.1.о  Областной бюджет 40 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 521,0

1.2.1.м   Местный бюджет 2 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 586,4

1.3.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина 
до ул. Комсомольская)

18 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 250,0

1.3.1. Муниципальный бюджет, из них: 18 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 250,0

1.3.1.о  Областной бюджет 17 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 155,0

1.3.1.м   Местный бюджет 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 095,0

1.4.

Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. 
Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)

46 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 214,2



1.4.1. Муниципальный бюджет, из них: 46 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 214,2

1.4.1.о  Областной бюджет 43 441,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 441,3

1.4.1.м   Местный бюджет 2 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 772,9

1.5.

Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству объекта: 
«Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)

15 874,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 874,7

1.5.1. Муниципальный бюджет, из них: 15 874,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 874,7

1.5.1.о  Областной бюджет 14 922,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 922,2

1.5.1.м   Местный бюджет 952,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 952,5

1.6.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. 
Артиллерийская- Новая – Загородная)

7 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 339,0

1.6.1. Муниципальный бюджет, из них: 7 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 339,0

1.6.1.о  Областной бюджет 6 898,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 898,6

1.6.1.м   Местный бюджет 440,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,4

1.7.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Ремонт водопровода ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д 
переезда)

46 337,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 337,9

1.7.1. Муниципальный бюджет, из них: 46 337,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 337,9

1.7.1.о  Областной бюджет 43 557,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 557,6

1.7.1.м   Местный бюджет 2 780,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 780,3

1.8.

Модернизация объектов водоснабжения   (Ремонт 
водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. 
Островского - ул. Октябрьская)

2 845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 845,9

1.8.1. Муниципальный бюджет, из них: 2 845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 845,9

1.8.1.о  Областной бюджет 2 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 675,2



1.8.1.м   Местный бюджет 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,7

1.9.

Модернизация объектов водоснабжения  (Ремонт 
водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)

2 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 315,6

1.9.1. Муниципальный бюджет, из них: 2 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 315,6

1.9.1.о  Областной бюджет 2 176,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 176,7

1.9.1.м   Местный бюджет 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,9

1.10.

Модернизация объектов водоотведения  (Ремонт 
канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев 
по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. 
Благовещенск)

5 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 167,0

1.10.1. Муниципальный бюджет, из них: 5 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 167,0

1.10.1.о  Областной бюджет 4 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 857,0

1.10.1.м   Местный бюджет 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0

1.11.

Модернизация объектов водоотведения (Ремонт 
канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. 
Благовещенск)

1 916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,9

1.11.1. Муниципальный бюджет, из них: 1 916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,9

1.11.1.о  Областной бюджет 1 801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 801,9

1.11.1.м   Местный бюджет 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0

1.12.

Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт 
канализационных колодцев по ул. Горького от ул. 
Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)

221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,0

1.12.1. Муниципальный бюджет, из них: 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,0

1.12.1.о  Областной бюджет 207,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,8

1.12.1.м   Местный бюджет 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2



1.13.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от 
ул. Ленина до ул. Амурская  г. Благовещенск Амурская 
область)

19 761,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 761,8

1.13.1. Муниципальный бюджет, из них: 19 761,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 761,8

1.13.1.о  Областной бюджет 18 576,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 576,1

1.13.1.м   Местный бюджет 1 185,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 185,7

1.14.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская 
до ул. Мухина)

37 054,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 054,3

1.14.1. Муниципальный бюджет, из них: 37 054,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 054,3

1.14.1.о  Областной бюджет 34 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 831,0

1.14.1.м   Местный бюджет 2 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 223,3

1.15.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении  
(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. 
Трудовая, г. Благовещенск)

3 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 635,7

1.15.1. Муниципальный бюджет, из них: 3 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 635,7

1.15.1.о  Областной бюджет 3 417,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 417,6

1.15.1.м   Местный бюджет 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,1

1.16.
Разработка проектных и изыскательских работ по объекту:  
"Блочно-модульная котельная в 740 квартале  г. 
Благовещенск, Амурская область"

12 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 386,9

1.16.1. Муниципальный бюджет, из них: 12 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 386,9

1.16.1.м   Местный бюджет 12 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 386,9

1.17.

 Подготовка проектной документации и выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству 
объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область"

8 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 067,5

1.17.1. Муниципальный бюджет, из них: 8 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 067,5

1.17.1.м   Местный бюджет 8 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 067,5



1.18. Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 
(408квартал)

14 587,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 587,8

1.18.1. Муниципальный бюджет, из них: 14 587,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 587,8

1.18.1.м   Местный бюджет 14 587,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 587,8

1.19. Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.19.1. Муниципальный бюджет, из них: 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.19.1.м   Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.20.
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения на территории города 
Благовещенска

4 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5

1.20.1. Муниципальный бюджет, из них: 4 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5

1.20.1м   Местный бюджет 4 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5

1.21.

Реализация мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа (за исключением направлений расходов 
R5052, R5053)

0,0 1 698 024,7 795 142,9 0,0 0,0 0,0 2 493 167,6

1.21.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 1 698 024,7 795 142,9 0,0 0,0 0,0 2 493 167,6

1.21.1.ф Федеральный бюджет 0,0 1 256 138,1 596 357,2 0,0 0,0 0,0 1 852 495,3

1.21.1.о Областной бюджет 0,0 401 964,2 190 834,3 0,0 0,0 0,0 592 798,5

1.21.1.м   Местный бюджет 0,0 39 922,4 7 951,4 0,0 0,0 0,0 47 873,8

1.22.

Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном 
планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область 
на период передачи  в муниципальную собственность и 
заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей  
организацией

16 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 314,0

1.22.1. Муниципальный бюджет, из них: 16 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 314,0

1.22.1м   Местный бюджет 16 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 314,0



1.23.

Разработана проектная документация по мероприятию 
"Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. 
Благовещенска, для обеспечения подключения объектов 
капитального строительства территории комплексного 
развития 352 квартала г. Благовещенск

11 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 772,9

1.23.1. Муниципальный бюджет, из них: 11 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 772,9

1.23.1о Областной бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

1.23.1м Местный бюджет 1 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 772,9

1.24.
Модернизация объектов водоотведения  (Ремонт  
канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)

6 567,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 567,1

1.24.1. Муниципальный бюджет, из них: 6 567,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 567,1

1.24.1.о  Областной бюджет 6 173,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 173,1

1.24.1.м   Местный бюджет 394,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394,0

1.25.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: 
«Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. 
Благовещенск, Амурская область»)

55 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 696,6

1.25.1. Муниципальный бюджет, из них: 55 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 696,6

1.25.1.о  Областной бюджет 52 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 354,8

1.25.1.м   Местный бюджет 3 341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 341,8

1.26.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Строительство 
объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 
50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»

33 574,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 574,4

1.26.1. Муниципальный бюджет, из них: 33 574,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 574,4

1.26.1.о  Областной бюджет 31 559,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 559,9

1.26.1.м   Местный бюджет 2 014,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 014,5



1.27.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Строительство 
тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская 
область)

9 511,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 511,9

1.27.1. Муниципальный бюджет, из них: 9 511,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 511,9

1.27.1.о  Областной бюджет 8 941,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 941,2

1.27.1.м   Местный бюджет 570,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,7

1.28.

Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение 
проектных и изыскательских работ по объекту капитального 
строительства «Закольцовка водопроводной сети для 
подключения территории «Лазурный берег»)

0,0 17 635,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17 635,6

1.28.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 17 635,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17 635,6

1.28.1.о  Областной бюджет 0,0 16 577,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 577,5

1.28.1.м   Местный бюджет 0,0 1 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058,1

1.29.

Модернизация объектов водоотведения  (Выполнение 
проектных и изыскательских работ по объекту капитального 
строительства «Реконструкция  сетей водоотведения для 
подключения территории «Лазурный берег»)

0,0 31 968,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31 968,6

1.29.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 31 968,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31 968,6

1.29.1.о  Областной бюджет 0,0 30 050,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30 050,5

1.29.1.м   Местный бюджет 0,0 1 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 918,1

1.30.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, 
водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. 
Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. 
Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)

42 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 377,8

1.30.1. Муниципальный бюджет, из них: 42 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 377,8

1.30.1.о  Областной бюджет 39 835,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 835,1



1.30.1.м   Местный бюджет 2 542,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 542,7

1.31.

Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ 
по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, 
расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 
183)

8 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 314,6

1.31.1. Муниципальный бюджет, из них: 8 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 314,6

1.31.1.о  Областной бюджет 7 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 815,7

1.31.1.м   Местный бюджет 498,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 498,9

1.32.

 Модернизация объектов теплоснабжения (Замена 
водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 
квартала)

18 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 636,7

1.32.1. Муниципальный бюджет, из них: 18 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 636,7

1.32.1.о  Областной бюджет 17 518,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 518,5

1.32.1.м   Местный бюджет 1 118,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 118,2

1.33.
 Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР 
- 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)

22 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 302,5

1.33.1. Муниципальный бюджет, из них: 22 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 302,5

1.33.1.о  Областной бюджет 20 964,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 964,3

1.33.1.м   Местный бюджет 1 338,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 338,2

1.34.

 Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-
46)

16 250,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 250,7

1.34.1. Муниципальный бюджет, из них: 16 250,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 250,7

1.34.1.о  Областной бюджет 15 275,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 275,7

1.34.1.м Местный бюджет 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 975,0



1.35. Разработан план действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

1.35.1 Муниципальный бюджет, из них: 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

1.35.1.м Местный бюджет 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Итого по проекту 566 976,7 2 054 915,1 1 152 033,2 37 251,6 38 741,7 40 291,4 3 890 209,7

в том числе:                                                                                                     
Федеральный бюджет

0,0 1 256 138,1 596 357,2 0,0 0,0 0,0 1 852 495,3

Региональный бюджет 479 062,0 737 441,2 526 311,2 35 016,5 36 417,2 37 873,9 1 852 122,0

Местный бюджет 87 914,7 61 335,8 29 364,8 2 235,1 2 324,5 2 417,5 185 592,4



6.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (результата) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

Всего на 
конец 2025 
года (тыс. 
рублей)

1 ОЗР отсутствует
2. Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения»

- - - - - - - - - - 35 728,4 35 728,4

2.2. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: Сети 
теплоснабжения к школе 
на 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область)»

- - - - - - - - - - 43 107,4 43 107,4

2.3. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопроводной сети по ул. 
Горького от ул. Калинина 
до ул. Комсомольская)»

- - - - - - - - - - 18 250,0 18 250,0

2.4. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ТК- 56 (ул. 
Комсомольская) до ТК- 
146 (ул. 

- - - - - - - - - - 46 214,2 46 214,2



Калинина)Амурская 
область)»

2.5. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
электроснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: 
«Трансформаторная 
подстанция в районе 
Казарм»)»

- - - - - - - - - - 15 874,7 15 874,7

2.6. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопровода по ул. 
Горького на пересечении 
ул. Артиллерийская- Новая 
– Загородная)»

- - - - - - - - - - 7 339,0 7 339,0

2.7. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопровода ул. Мухина от 
ул. Пролетарская до ж/д 
переезда)»

- - - - - - - - - - 46 337,9 46 337,9

2.8. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
водоснабжения   (Ремонт 
водопроводной камеры и 
колодца на пересечении ул. 
Островского - ул. 
Октябрьская)»

- - - - - - - - - - 2 845,9 2 845,9

2.9. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
водоснабжения  (Ремонт 
водопроводных колодцев 
по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до ул. 50 лет 
Октября, г. Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 2 315,6 2 315,6

2.10. Мероприятие (результат) 



«Модернизация объектов 
водоотведения  (Ремонт 
канализационной сети с 
ремонтом 
канализационных колодцев 
по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до 50 лет 
Октября, г. Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 5 167,0 5 167,0

2.11. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
водоотведения (Ремонт 
канализационных колодцев 
по ул. 50 лет Октября, г. 
Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 1 916,9  1916,9 

2.12. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов, 
водоотведения (Ремонт 
канализационных колодцев 
по ул. Горького от ул. 
Комсомольская до ул. 
Загородная, г. 
Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 221,0 221,0

2.13. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Замена 
участка водопроводной 
сети по ул. 50 лет Октября 
от ул. Ленина до ул. 
Амурская  г. Благовещенск 
Амурская область)»

- - - - - - - - - - 19 761,8 19 761,8

2.14. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ул. 
Комсомольская до ул. 
Мухина)»

- - - - - - - - - - 37 054,2 37 054,2

2.15. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении  (Ремонт 

- - - - - - - - - - 3 635,7 3 635,7



тепловой сети по ул. 
Октябрьская в районе ул. 
Трудовая, г. 
Благовещенск)»

2.16. Мероприятие (результат) 
«Разработка проектных и 
изыскательских работ по 
объекту:  «Блочно-
модульная котельная в 740 
квартале  г. Благовещенск, 
Амурская область»

- - - - - - - - - - 12 386,9 12 386,9

2.17. Мероприятие (результат) 
«Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта «Ливневая 
канализация к школе 1200 
мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

- - - - - - - - - - -

8 067,5

2.18. Мероприятие (результат) 
«Ремонт сети 
теплоснабжения от ТК-192 
М до ТК 194 (408квартал)»

- - - - - - - - - - - 14 587,8

2.19. Мероприятие (результат) 
«Строительство 
электрических сетей в 
районе «5-я стройка»

- - - - - - - - - - - 200,0

2.20. Мероприятие (результат)  
«Текущий ремонт 
наружных сетей 
водоснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения на 
территории города 
Благовещенска»

- - - - - - - - 4 285,5 4 285,5 4 285,5 4 285,5

2.22.

Мероприятие (результат)  
«Прочие затраты на 
содержание газовой 
котельной в Северном 
планировочном районе г. 

15 755,2 15 755,2 16 249,9 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0



Благовещенска, Амурская 
область на период 
передачи  в 
муниципальную 
собственность и 
заключения договора 
аренды с Единой 
теплоснабжающей  
организацией»

2.23.

Мероприятие (результат)  
«Разработана проектная 
документация по 
мероприятию 
"Проектирование газовой 
котельной в 524 квартале 
г. Благовещенска, для 
обеспечения подключения 
объектов капитального 
строительства территории 
комплексного развития 
352 квартала г. 
Благовещенск»

- - - - - - - - - - - 11 772,9

2.24.

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
водоотведения  (Ремонт 
канализационного колодца 
ул. Октябрьская - ул. 
Островского)»

- - - - - - - - - - - 6 567,1

2.25

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по реконструкции 
объекта: «Реконструкция 
тепловых сетей в 800 
квартале г. Благовещенск, 
Амурская область»)»

- - - - - - - - - - - 55 696,6

2.26

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство объекта 

- - - - - - - - - - - 33574 ,4



«Тепловая сеть от 
котельной 800 квартала 
(вдоль ул. 50 лет Октября 
от ул. Зеленая до ул. 
Шафира)»

2.27

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство тепловой 
сети в квартале 342 г. 
Благовещенска, Амурская 
область)»

- - - - - - - - - - -
9 511,9

2.30

Мероприятие (результат)  
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжении 
(Реконструкция ул. 
Краснофлотская от ул. 
Островского до ул. 
Театральная в г. 
Благовещенск, Амурская 
область (инженерные 
сети)»

- - - - - - - - - - 42 377,8 42 377,8

2.31.

 Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Выполнение работ по 
замене конвективной части 
котла ДКВР-10/13 в 
котельной, расположенной 
по адресу: г.Благовещенск, 
ул.Пограничная, 183)»

- - - - - - - - - - -
8 314,6

2.32

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения (Замена 
водоподогревателей в 
здании муниципальной 
котельной 74 квартала)

- - - - - - - - - - -
18 636,7

2.33.

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения (Ремонт 
котла ДКВР - 10/13 № 3 в 

- - - - - - - - - - -
22 302,5



котельной 101 квартала 
г.Благовещенск)»

2.34.

Мероприятие (результат)  
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по 
ул.Краснофлотская от ТК-
45 до ТК-46)»

- - - - - - - - - - -
16 250,7

2.35.

Разработан план действий 
по ликвидации 
последствий аварийных 
ситуаций в сфере 
теплоснабжения

- - - - -
360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

ИТОГО: 15 755,2 15 755,2 16 249,9 16 314,0 16 314,0 16 674,0 16 674,0 16 674,0 20 599,5 20 959,5 361 493,9 566 976,7

7. Дополнительная информация



Расчет показателя муниципального  проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности  ветхих сетей коммунальной 
инфраструктуры»

СУОПВСКИ = ОПВС / ОПС;

где: 
СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности  ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;
ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;
ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального  проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»  

КМОТВВЭ = КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом + КМОТВВЭ тек пер.;

где:
КМОТВВЭ - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;
КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за 
текущий период.

 Приложение 1 к паспорту муниципального



                                                                                                                                                                                                                               проекта города Благовещенска 
                                                                                                                                                                                                                              «Развитие систем 
                                                                                                                                                                                                                               коммунальной  инфраструктуры»

Дополнительные и обосновывающие материалы 
Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2



к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска 
«Развитие систем 
 коммунальной  инфраструктуры»

План реализации проекта 
Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№ п/п Наименование 

мероприятия 
(результата), 
контрольные 

точки

начало окончание предш
ествен
ники

послед
овател

и

Ответствен
ный 

исполнител
ь

Адрес 
объекта 

(в 
соответст

вии с 
ФИАС)

Единица 
измерени

я (по 
ОКЕИ)

значение
Объем 

финансово
го 

обеспечен
ия  

(тыс.руб.)

Вид 
докумен

та и 
характе
ристика  
меропри

ятия 
(результ

ата)

Инфор
мацион

ная 
систем

а 
(источн

ик 
данных

)
1 ОЗР отсутствует

Доля замены  сетевой инфраструктуры   
2.1. Мероприятие 

(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия, 
водоснабжени
я, 
водоотведени
я»

01.01.2025 31.12.2025 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 35 728,4 х х

2.1.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.1.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С., 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х КС-2, 
КС-3

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения

х х х х Отчет на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2. Мероприятие х х Щеголева 



(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия 
(Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
строительству 
объекта: Сети 
теплоснабжен
ия к школе на 
1200 мест в 
Северном 
планировочно
м районе г. 
Благовещенск
, Амурская 
область)»

01.01.2025 31.12.2025

И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 43 107,4 х х

2.2.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025
х х Щеголева 

И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



выполнение 
работ»

2.2.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х х

КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.2.К5 Контрольная 
точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.3. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х 18 250,0 х х



и (Ремонт 
водопроводно
й сети по ул. 
Горького от 
ул. Калинина 
до ул. 
Комсомольска
я)»

электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.3.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х
х

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х х

КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.3.К5 Контрольная 

точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.4. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Горького от 
ТК- 56 (ул. 
Комсомольска
я) до ТК- 146 
(ул. 
Калинина)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
46 214,2

х х

2.4.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.4.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.4.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.5. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
электроснабж
ения 
(Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
строительству 
объекта: 
«Трансформат
орная 
подстанция в 
районе 
Казарм»)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
15 874,7

х х

2.5.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К2 Контрольная 
точка   х 01.11.2025 х х Гоцкало х х х х Муници

на 
бумаж



«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

пальный 
контрак

т

ном 
носите

ле

2.5.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.5.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.6 Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 

Щеголева 
И.А. 
начальник 



сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени
и (Ремонт 
водопровода 
по ул. 
Горького на 
пересечении 
ул. 
Артиллерийск
ая- Новая – 
Загородная)»

01.01.2025 31.12.2025 х х
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
7 339,0

х х

2.6.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6.К4 Контрольная 

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

КС-2, 



точка   
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х КС-3 на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.6.К5 Контрольная 

точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.7 Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени
и (Ремонт 
водопровода 
ул. Мухина от 
ул. 
Пролетарская 
до ж/д 
переезда)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
46 337,9

х х

2.7.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х  х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите



устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

ле

2.7К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.7.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.7.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.7.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.7К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



достижения 
результатов»

ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.8. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я   (Ремонт 
водопроводно
й камеры и 
колодца на 
пересечении 
ул. 
Островского - 
ул. 
Октябрьская)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
2 845,9

х х

2.8.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.8.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



работ»

2.8.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.8.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.8.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.8.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.9. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я  (Ремонт 
водопроводны
х колодцев по 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х
2 315,6

х х



ул. 
Октябрьская 
от ул. 
Театральная 
до ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск
)»

жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.9.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К4 Контрольная КС-2, 



точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х КС-3 на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.9.К5 Контрольная 

точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.10. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я  (Ремонт 
канализацион
ной сети с 
ремонтом 
канализацион
ных колодцев 
по ул. 
Октябрьская 
от ул. 
Театральная 
до 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
5 167,0

х х



)»
2.10.К

1
Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.10.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.10.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.10.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х
х

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.10.К
5

Контрольная 
точка 

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный х х х х

Платеж
ное 

на 
бумаж



«Оплачены 
выполненные 
работ»

бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

поручен
ие

ном 
носите

ле

2.10.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.11. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я (Ремонт 
канализацион
ных колодцев 
по ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск
)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
1 916,9

х х

2.11.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



города 
Благовещен
ска

2.11.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.11.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.11.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.11.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.11.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026
х

х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



Благовещен
ска 

2.12. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов, 
водоотведени
я (Ремонт 
канализацион
ных колодцев 
по ул. 
Горького от 
ул. 
Комсомольска
я до ул. 
Загородная, г. 
Благовещенск
)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 221,0 х х

2.12.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 

х 15.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 



запланирован
ные 
мероприятия»

носите
ле

2.12.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.12К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.13. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени
и (Замена 
участка 
водопроводно
й сети по ул. 
50 лет 
Октября от 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен

х х х 19 761,8 х х



ул. Ленина до 
ул. Амурская 
г. 
Благовещенск 
Амурская 
область)»

ска

2.13.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.13.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.13.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.13.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.13К5 Контрольная 
точка 

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный х х х х

Платеж
ное 

на 
бумаж



«Оплачены 
выполненные 
работ»

бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

поручен
ие

ном 
носите

ле

2.13.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.14. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Горького от 
ул. 
Комсомольска
я до ул. 
Мухина)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 37 054,3 х х

2.14.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.14.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.14.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.14.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.14К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.14.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



города 
Благовещен
ска 

2.15. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии  (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Октябрьская в 
районе ул. 
Трудовая, г. 
Благовещенск
)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 3 635,7 х х

2.15.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.15.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.15.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 

х 15.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 



запланирован
ные 
мероприятия»

носите
ле

2.15.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.15.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.15.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16. Мероприятие 
(результат) 
«Разработка 
проектных и 
изыскательск
их работ по 
объекту:  
«Блочно-
модульная 
котельная в 
740 квартале  
г. 
Благовещенск

01.01.2025 31.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

12 386,9
х х



, Амурская 
область»

2.16К1 Контрольная 
точка: 
«Проведены 
изыскательск
ие работы»

х 01.01.2025 х х х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16.К
2

Контрольная 
точка: 
«Проведены 
проектные 
работы»

х 20.01.2025 х х х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16.К
3

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а сметная 
документация
»

х 20.01.2025 х х х х х х Смета
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16.К
4

Контрольная 
точка:
«Проведена 
государственн
ая 
экспертиза»

х 30.04.2025
х х х х х х Эксперт

иза

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.16.К
5

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а рабочая 
документация
»

х 20.05.2025
х х

х х х х Докуме
нтация

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.16.К
6

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
работы»

х 30.05.2025
х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.16.К
7

Контрольная 
точка: 
«Оплачены  
выполненные 
работ»

х 07.07.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите



ле
2.17. Мероприятие 

(результат) 
«Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
строительству 
объекта 
«Ливневая 
канализация к 
школе 1200 
мест в 
Северном 
планировочно
м районе г. 
Благовещенск
, Амурская 
область»

01.01.2025 31.12.2025
х х Гоцкало 

В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х 8 067,5 х х

2.17.К
1

Контрольная 
точка: 
«Проведены 
изыскательск
ие работы»

х 01.01.2025 х х х х х х
Акт на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.17.К
2

Контрольная 
точка: 
«Проведены 
проектные 
работы»

х 20.01.2025 х х х х х х
Акт на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.17.К
3

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а сметная 
документация
»

х 20.01.2025 х х х х х х
Смета на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.17.К
4

Контрольная 
точка:
«Проведена 
государственн

х 30.04.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 

х х х х
Эксперт

иза
на 

бумаж
ном 

носите



ая 
экспертиза»

ле

2.17.К
5

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а рабочая 
документация
»

х 20.05.2025 х х х х х х
Докуме
нтация

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.17.К
6

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
работы»

х 30.05.2025 х х

МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Акты 

выполне
нных 
работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.17.К
7

Контрольная 
точка: 
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 07.07.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.18 Мероприятие 
(результат) 
«Ремонт сети 
теплоснабжен
ия от ТК-192 
М до ТК 194 
(408квартал)»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

14 587,8
х х

2.18.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 15.04.2025 х х х х х х
План 

график
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.18К2 Контрольная 
точка: 
«Объявлен 
аукцион»

х 20.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.18 
К3

Контрольная 
точка: 
«Подведены 
итоги 
аукциона»

х 30.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.18.К Контрольная 

Гоцкало 
В.С. 
директор на 



4 точка: 
«Заключен 
договор»

х 15.05.2025 х х х х х х Договор бумаж
ном 

носите
ле

2.18.К
5

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 15.11.2025 х х

МУ 
«ГУКС» 

х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.18. 
К6

Контрольная 
точка: 
«Оплачено по 
договору»

х 15.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.19. Мероприятие 
(результат) 
«Строительст
во 
электрических 
сетей в районе 
«5-я стройка»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

200,0
х х

2.19.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 15.04.2025 х х х х х х
План 

график
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.19.К
2

Контрольная 
точка: 
«Объявлена  
процедура»

х 20.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.19.К
3

Контрольная 
точка: 
«Подведены 
итоги 
процедуры»

х 30.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.19. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 15.05.2025 х х х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

Контрольная 

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

на 



2.19. 
К5

точка: 
«Приемка 
выполненных 
работ»

х 15.11.2025 х х х х х х Акт 
приемки

бумаж
ном 

носите
ле

2.19.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 15.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.20. Мероприятие 
(результат)  
«Текущий 
ремонт 
наружных 
сетей 
водоснабжени
я, 
водоотведени
я и 
теплоснабжен
ия на 
территории 
города 
Благовещенск
а»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
4 285,5

х х

2.20.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 15.04.2025 х х
Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х
План 

график
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.20.К
2

Контрольная 
точка: 
«Объявлена  
процедура»

х 20.04.2025 х х
Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 

х х х х ЕИС



работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.20.К
3

Контрольная 
точка: 
«Подведены 
итоги 
процедуры»

х 30.04.2025 х х
Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х ЕИС

2.20. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 15.05.2025 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.20. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025 х х Вишневски
й Виталий 
Юрьевич 
заместитель 
начальника 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле



2.20.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 15.12.2025 х х
Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22. Мероприятие 
(результат) 
«Прочие 
затраты на 
содержание 
газовой 
котельной в 
Северном 
планировочно
м районе г. 
Благовещенск
а, Амурская 
область на 
период 
передачи  в 
муниципальну
ю 
собственность 
и заключения 
договора 
аренды с 
Единой 
теплоснабжаю
щей  
организацией
»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х 16 314,0 х х



2.22.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 30.01.2025 х х
Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра
ции города 
Благовещен
ска

Справка
-

уведомл
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22.К
2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 30.01.2025 х х х х х х
План 

график
ЕИС

2.22. 
К3

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 30.01.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х х Акт 

приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Предоставле
н счет на 
оплату»

х 30.01.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

Счет на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
предельные 
объемов 
финансирован
ия»

х 31.01.2025 х х
Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

Заявка 
на 

финанси
рование

АЦК-
финанс

ы

2.22.К
6

Контрольная 
точка: 
«Выполнена 
оплата по 
договору»

х 31.01.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23. Мероприятие 
(результат) 
«Разработана 
проектная 
документация 01.01.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

11 772,9
х х



по 
мероприятию 
"Проектирова
ние газовой 
котельной в 
524 квартале 
г. 
Благовещенск
а, для 
обеспечения 
подключения 
объектов 
капитального 
строительства 
территории 
комплексного 
развития 352 
квартала г. 
Благовещенск

2.23.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 30.01.2025 х х
Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра
ции города 
Благовещен
ска

Справка
-

уведомл
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23.К
2

Контрольная 
точка: 
«Проведена 
государственн
ая 
экспертиза»

х 25.04.2025 х х х х х х
Эксперт

иза
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.23.К
3

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а рабочая 
документация
»

х 16.05.2025
х х

Докуме
нтация

на 
бумаж

ном 
носите

ле

Контрольная 

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

на 



2.23. 
К4

точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 26.05.2025 х х х х х х Акт 
приемки

бумаж
ном 

носите
ле

2.23. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
предельные 
объемов 
финансирован
ия»

х 13.06.2025 х х
Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

Заявка 
на 

финанси
рование

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23.К
6

Контрольная 
точка: 
«Выполнена 
оплата по 
договору»

х 15.06.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я  (Ремонт 
канализацион
ного колодца 
ул. 
Октябрьская - 
ул. 
Островского)»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 6 567,1 х х

2.24.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ска
2.24.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.24.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



2.25. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия  
(Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
реконструкци
и объекта: 
«Реконструкц
ия тепловых 
сетей в 800 
квартале г. 
Благовещенск
, Амурская 
область»)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 55 696,6 х х

2.25.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



работ»

2.25.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
4

Контрольная 
точка   
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.25.К
5

Контрольная 
точка   
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.26. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия  
(Строительств
о объекта 

01.01.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х 33 574,4 х х



«Тепловая 
сеть от 
котельной 800 
квартала 
(вдоль ул. 50 
лет Октября 
от ул. Зеленая 
до ул. 
Шафира)»

жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.26.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.26.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.26.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.26.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.26.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.26.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.27. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я  
(Строительств
о тепловой 
сети в 
квартале 342 
г. 
Благовещенск
а, Амурская 
область)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 9 511,9 х х

2.27.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.27.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.27.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.27.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.27.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.27.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.30. Мероприятие 
(результат) «
Доля замены 
сетевой 
инфраструктур
ы в 
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжен
ии 
(Реконструкц
ия ул. 
Краснофлотск
ая от ул. 
Островского 
до ул. 
Театральная в 
г. 
Благовещенск
, Амурская 
область 
(инженерные 
сети)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 42 377,8 х х

2.30.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 25.04.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.30.К
2

Контрольная 
точка   х 01.06.2025 х х Гоцкало х х х х Муници

на 
бумаж



«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

пальный 
контрак

т

ном 
носите

ле

2.30.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.30.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.30.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.30.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.31. Мероприятие 
(результат) «
Модернизаци

Щеголева 
И.А. 
начальник 



я объектов 
теплоснабжен
ия 
(Выполнение 
работ по 
замене 
конвективной 
части котла 
ДКВР-10/13 в 
котельной, 
расположенно
й по адресу: 
г.Благовещенс
к, 
ул.Пограничн
ая, 183)»

07.05.2025 31.12.2025 х х
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 8 314,6 х х

2.31.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 12.05.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.31.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.06.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.31.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 

х 20.09.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле



мероприятия»

2.31.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.31.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.31.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.32. Мероприятие 
(результат) «
Модернизаци
я объектов 
теплоснабжен
ия (Замена 
водоподогрев
ателей в 
здании 
муниципально
й котельной 
74 квартала)

07.05.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 18 636,7 х х

2.32.К Контрольная Щеголева на 



1 точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 25.04.2025 х х И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

бумаж
ном 

носите
ле

2.32.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.06.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.32.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.32.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.32.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.32.К
6

Контрольная 
точка   х 15.02.2026 х х Щеголева 

И.А. 
х х х х Отчет

на 
бумаж

ном 



«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

носите
ле

2.33. Мероприятие 
(результат)      
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия (Ремонт 
котла ДКВР - 
10/13 № 3 в 
котельной 101 
квартала 
г.Благовещенс
к)»

07.05.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 22 302,5 х х

2.33.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 25.04.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн

х 01.06.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 

х х х х Муници
пальный 
контрак

на 
бумаж

ном 
носите



ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

т ле

2.33.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.33.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.34. Мероприятие 
(результат)      
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту 07.05.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос х х х 16 250,7 х х



ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по 
ул.Краснофло
тская от ТК-
45 до ТК-46)»

ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.34.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп.соглашен
ие»

х 25.04.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп 
соглаше

ние

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.34.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.06.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.34.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.34.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.34.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.34.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.35. Мероприятие 
(результат)  
«Разработан 
план действий 
по 
ликвидации 
последствий 
аварийных 
ситуаций в 
сфере 
теплоснабжен
ия»

01.06.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
360,0

х х

2.35.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 23.06.2025 х х
  Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 

х х х х
Справка

-
уведомл

ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



Благовещен
ска

2.35. 
К2

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 25.06.2025 х х х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.35. 
К3

Контрольная 
точка: 
«Предоставле
ны исходные 
данные  
Исполнителю
» 

х 27.06.2025 х х х х х х Электро
нная 

модель 
схемы 

теплосн
абжения

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.35. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы по 1 
этапу»

х 01.08.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.35. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работ»

х 01.09.2025 х х Вишневски
й Виталий 
Юрьевич 
заместитель 
начальника 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.35.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 10.09.2025 х х
Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле


