
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного офиса 

по проекту «Новый затон на набережной реки Амур «Амурский оазис»

г. Благовещенск 18.07.2024 (14-30) 
ул. Ленина, 133

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Калашников Александр 
Сергеевич

- заместитель мэра города Благовещенска

Соколовская Елена 
Александровна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

Одарий Ольга 
Александровна

Товпик Александр 
Викторович

Гоцкало Василий 
Станиславович

Остапенко Антон 
Владимирович

Слободенюк Лариса 
Анатольевна

Беляцкая Инна Юрьевна

- заместитель начальника управления архитектуры и 
гр адо строительств а

- заместитель начальника земельного управления

- директор МУ «Городское управление капитального 
строительства»

- и.о. начальника управления ГО и ЧС администрации г. 
Благовещенска

руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций администрации 
города Благовещенска

начальник отдела по благоустройству города 
управления ЖКХ администрации г. Благовещенска

Вишневский Виталий 
Юрьевич

- консультант отдела устойчивости тепло-, водо-, 
электроснабжения управления ЖКХ администрации г. 
Благовещенска

Селиверстов Юрий 
Сергеевич

Федорчук Константин 
Александрович

- инвестор

- инвестор

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение хода реализации проекта «Новый затон на набережной реки Амур 
«Амурский оазис»



2

По вопросу слушали:
Селиверстова Юрия Сергеевича -  инвестора.

Выступили: Калашников А.С., Федорчук К.А., Селиверстов Ю.С., Гоцкало B.C., 
Остапенко А.В., Товпик А.В., Одарий О.А.

Озвучена информация о проработке реализации проекта.

Решили:
1. Инвестору (Селиверстов Ю.С.):
1.1. Обратиться в МУ ГУКС с целью ознакомления с уточненными 

характеристиками проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, 5- 
6 участок».

Срок: 22.07.2024.
1.2. Обратиться в ГИМС для получения разрешительной документации с целью 

организации проведения необходимых исследований для организации пляжа в районе 
нового затона на р. Амур.

Срок: 24.07.2024.

2. Управлению ГО и ЧС (Ларионов В.А.) оказать содействие инвестору в 
получении разрешительной документации на проведение необходимых исследований 
для организации пляжа.

руководитель муниципального 
проектного офиса

Заместитель мэра 
г. Благовещенска,

А.С. Калашников

Секретарь Л.А. Слободенюк


